Zalacznik nr 10 do siwz
(projekt umowy)

UMOWA Nr ZDP................. 2011

zawarta W dniu ........ccceeeevveeeneeenne. w Skarzysku —Kamiennej pomiedzy:

Powiatem Skarzyskim z siedziba w Skarzysku — Kamiennej ul. Konarskiego 20 reprezentowany

2

zwanym dalej “Wykonawca”.

§1

. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek - Kierz
Niedzwiedzi”.

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek - Kierz Niedzwiedzi
w miejscowosci Kierz Niedzwiedzi od km 5+930 do km 8+474,00 o dtugosci 2544 mb.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania
okreslaja:

a) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

b) projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 34478 Sadek - Kierz Niedzwiedzi,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

stanowiace integralna czg$¢ umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z naleZyta starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami 1 zasadami sztuki budowlane;,
obowiazujacymi przepisami, etyka zawodowa oraz do oddania go Zamawiajacemu
w terminie 1 na zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki prowadzenia tych robot sa mu znane 1 nie wnosi
do nich zadnych uwag i zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych koniecznych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 7,
jezeli jest to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot zwanych w dalszej czesci umowy ,,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy badz tez z innych nieprzewidzianych
przyczyn, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 1 9.

Za roboty dodatkowe konieczne uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w opisie
technicznym, ale nie zostaly uwzglednione w przedmiarze robot, badz tez wynikaja one
z rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami.

Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”’, ktére moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w opisie technicznym 1 przedmiarze robot, ale nie beda
wykracza¢ poza zakres zamoOwienia, powodowac¢ istotnego zwigkszenia wynagrodzenia



wykonawcy oraz bgda korzystne dla Zamawiajacego.
. Roboty dodatkowe konieczne oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢
wykonywane (lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,protokotu konieczno$ci”
sporzadzonego przez dziatajacych w imieniu Zamawiajacego przedstawicieli Zarzadu Drog
Powiatowych oraz Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wystapienie okolicznos$ci opisanych w ust. 6 nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu
do umowy, ale na skutek ich wystapienia moze ulec zmianie termin wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami § 3 umowy oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy zgodnie
postanowieniami § 9 umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty objgte umowa sitami wlasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCY W ZaKIESIC .....veieeiiitieiii e eii e eiie e eneenan, wskazanym w ofercie
(jezeli wykonawca wskazat).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
. Zlecenie przez Wykonawcg wykonania robot przez podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego
stanowi¢  bedzie  podstaw¢ do  rozwiazania umowy  bez  wypowiedzenia
wraz z rygorem zaptaty kary umownej, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za calo$¢ wykonanych robot objgtych umowa.
Zlecenie wykonania czg$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jako$ci, aby nie byt on krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji.
Wykonawca wraz z umowami z podwykonawcami poda osoby na stanowisku kierownika robot
podzleconych podwykonawcom wraz z wymaganymi uprawnieniami 1 dokumentami
potwierdzajacymi przynalezno$¢ do Krajowej Izby Inzynierow Budownictwa.
W przypadku, gdy do oferty zostali wpisani kierownicy robot podzleconych 1 zostaty dotaczone
ich uprawnienia, nie jest wymagane ponowne dostarczanie ich uprawnien.
Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie pdzniej niz
w terminie okre§lonym ustawa z dnia 12.06.2003r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z pdzn. zm.). Fakt uregulowania
w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiajacemu w sytuacjach ustalonych
W umowie przez Zamawiajacego.

§3
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ,,Dziennik budowy”
oraz ,,Ksiazke obmiaru”. Rozpoczecie robot nastapi ................
. Ustala si¢ termin zakofczenia przedmiotu umowy na dzien 21.09.2012r.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku
wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczeg6lno$ci zas:
a) wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,
b) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych koniecznych lub zamiennych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 6,
¢) wystapienia koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych, o ktéorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedhuzy¢ termin zakonczenia



wykonania umowy na pisemny, szczegdtowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunigcia terminu nie moze by¢ dtuzszy niz
czas trwania tych okoliczno$ci.
. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przedtuzenia wykonania umowy w przypadku:
a) wystapienia przestojow i opdznien ze strony Zamawiajacego,
b) dziatania sily wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne niezalezne
od woli stron (np. klgski zywiotowe, znaleziska archeologiczne) majace bezposredni wptyw
na terminowos¢ realizacji robot.
W w/w przypadkach strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.
. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.
. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej
umowy 1 w razie koniecznosci podlega¢ bedzie aktualizacji. Zmiana harmonogramu nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§4
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................. posiadajacy
uprawnienia budowlane ..................
. Zamawiajacy do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa wyznacza jednostke
organizacyjna Powiatu Skarzyskiego — Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamienne;.
Odpowiedzialnym za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor nadzoru

. . ... posiadajacy uprawnienia budowlane ..........cccccceeviiiiniieeniieennnnenn.

. Inspektor nadzoru uprawmony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscia 1 iloscia robot, ktore sa niezb¢dne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okres§la ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
. Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczeg6Olnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego, dostgpu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty lub gdzie przewiduje
si¢ ich wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy (kierownika robot) na pisemny
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spetnia¢ bedzie
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Zmiana osoby
na stanowisku kierownika budowy (kierownika robot) bedzie wymagata sporzadzania aneksu
do umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w ust. 2. Zmiany
te beda wymaga¢ aneksu do umowy, a o ich dokonaniu Zawiadamiajacy niezwlocznie
poinformuje wykonawcg na piSmie.

§5
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach og6lnych.
. Wykonawca zobowiazany jest prawidlowo oznakowaé i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i dojscie do posesji przylegltych do terenu
budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczg$liwych zdarzen lub wypadkéw wynikle
wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie
Wykonawca.
. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz zapewnié¢



ich obstuge i1 dziatanie w okresie trwania budowy.
. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwal 1 prawidlowo sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbgdne materiaty, odpady i1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
. Z chwila przejgcia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadow
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiodrki, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci za$ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Materialy z rozbidrki (destrukt
asfaltowy) nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego
1 Wykonawca przetransportuje te materialty oraz zlozy we wskazane przez Zamawiajacego
miejsce w odleglosci 20 km od budowy.
. Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowiazany jest stosowac si¢
do wszystkich obowiazujacych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych.
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi¢ bedzie wylaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonaweca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

§6
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw stanowiacych jego
wlasnos¢.
Materiaty i urzadzenia wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadac
jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, posiadaé wymagane atesty,
certyfikaty 1 $§wiadectwa. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ wlasciwe dokumenty.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obsluge oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odno$nie jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania 1 udostepniania inspektorowi nadzoru
wszelkich dokumentow, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych
materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych 1 technicznych itp. (tam, gdzie
sq wymagane).

§7
. Niezaleznie od obowiazkéw wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie
nast¢pujace obowiazki:
a) penienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,
b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,
¢) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czgsci w toku realizacji
zamOwienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego:
a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
koniecznych lub zamiennych oraz robot nieprzewidzianych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i1 zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres rob6ot oraz do wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.



§8

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9

kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,
organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz.,
gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy,
uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania, sasiednich
nieruchomosci, ulic,
wlasciwego segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego
pochodzacych z rozbioérki, ich wywozu i uiszczania optat za czas ich sktadowania, przy czym
materialy z rozbiorki (destrukt asfaltowy) nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca przetransportuje te materiaty oraz zlozy we wskazane
przez Zamawiajacego miejsce w odlegtosci 20 km od budowy,
dostawa wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

wykonaniem i uzgodnieniem projektu (projektow) czasowej organizacji ruchu na czas robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177, poz. 1729),
dokonaniem oznakowania terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robét, obiektow wynikajacych z uzgodnionego projektu

11

czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

) W okresie trwania rob6t (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywaniem w stanie sprawnosci
oznakowanie robot, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty, roboty, o ktorych mowa
w pkt 10,

12) po wykonaniu stalej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania terenu oraz

obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

13) obstluga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot wszelkich

niezbednych prob, pomiarow i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie

2.
3.

wyrazajace si¢ kwotg brutto ............... zl (sfownie: ...l ) wraz z podatkiem Vat
wynoszacym ..... %, zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy
za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym (ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego,
a ilosci wykonanych robo6t z ksiazki obmiaru), z uwzglednieniem zmian na skutek wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy oraz postanowien zawartych
w ust. 4.

4. W przypadku wystapienia robot dodatkowych koniecznych lub rob6t zamiennych wycena tych

robot zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktére odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robdt przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktore nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ ceny jednostkowe;j
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialow, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD”
dla kwartalu poprzedzajacego sporzadzenie kalkulacji oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono



naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot wynikajacych
z tych zmian.

5. Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniata w migdzyczasie sytuacje.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug VAT.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia robot
objetych umowa wymagac¢ bedzie sporzadzenia aneksu.

8. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania w toku realizacji przedmiotu umowy robot
dodatkowych nieprzewidzianych, o ktérych mowa art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zaméwien
publicznych, wycena tych robot zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.
Podstawg wudzielenia zamoéwien dodatkowych stanowi¢ bedzie protokdt koniecznos$ci
sporzadzony przez przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych i Wykonawcy przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbior dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbiodr koncowy
d) odbiér pogwarancyjny.
§11

1. Odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakos$ci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

2. Odbioru czeéciowego dokonuje si¢ w odniesieniu do danej cze$ci/ elementu robot w celu
prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen.

3. Z czynnosci odbioru czgsciowego sporzadzony zostanie protokét odbioru podpisany przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzadu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.

4. Dokonanie odbioru czg$ciowego, podpisanie protokétu odbioru i1 potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia wartoSci wykonanych robdt upowaznia
Wykonawceg do wystawienia faktury Vat.

§12

1. Odbior koncowy nastepuje po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy wytacznie w drodze
pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy
zawiadamiajac inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajgcia stanowiska.
Data wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajacego zakonczenie robot uwazana jest za datg zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy.

3. O gotowosci do odbioru i 0 powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego na piSmie.

4. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu, mi¢dzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych,

c) zestawienie pomiardw kontrolnych,

d) oryginat dziennika budowy 1 ksiggi obmiaru,
e) Swiadectwa jako$ci na wbudowane materialy,



10.

f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilos$ci i wartos$ci
ogotem.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru wpisanego do dziennika budowy
1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad
1 usterek.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.

§13
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcg ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy.

§ 14

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie fakturami cz¢sciowymi i faktura koncowa

po dokonaniu odbioréw. Faktury czg$ciowe wystawione beda do wysokosci 80 % warto$ci
umowy.
Faktury (cze$ciowe i1 koncowa) beda wystawiane na podstawie potwierdzonych przez inspektora
nadzoru dokumentow, tj. protokolu odbioru wykonanych robdt, ksiazki obmiaru
1 kosztorysu opracowanego wg zasad podanychw § 91 § 12.
Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty ztozenia faktury czgsciowej/ koncowej u Zamawiajacego.
W przypadku zlecenia wykonania robdt podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest
do sktadania wraz z wystawiona faktura Zamawiajacemu, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcg o dokonaniu zaptaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierac¢
zestawienie kwot, ktore sa nalezne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie dostarczenia
potwierdzenia, Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwot¢ w wysokosci rowne;j
naleznos$ci podwykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie nalezno$ci przez
Zamawiajacego.
Za date¢ spelnienia $wiadczenia pienigznego przez platnika uznaje si¢ date obciazenia jego
rachunku bankowego.
Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastepujacych danych:

a) Nabywca: Powiat Skarzyski

adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna ul. Konarskiego 20

NIP: 663-18-43-857



—

b) Platnik:Zarzad Drég Powiatowych w Skarzysku - Kamiennej
adres: 26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Konarskiego 20
NIP: 663-16-24-842

§ 15

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty bgdace przedmiotem umowy.
. Termin gwarancji wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgltoszonych przez
Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dluzszym jednak niz
30 dni od daty ztozenia reklamacji.

Okres rekojmi za wady wynosi 12 miesigey liczac od daty odbioru koncowego.

§16

. Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie jest gwarancja

zgodnego z umowa wykonania rob6t oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
....................... na kwotg .............. PLN (stownie: ..........cccccceeeiieeniennneel) €O stanowi
5 % wartosci przedmiotu umowy okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Zabezpieczenie umowy bedzie zwracane Wykonawcom zgodnie z zasadami podanymi
w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia z uwzglednieniem formy zabezpieczenia.

§17

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan

umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysoko$ciach:

a) za opdznienie w wykonaniu robo6t w umownym terminie w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opéznienia;

b)  za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

c) zarozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

e) za opdznienie w przejeciu placu budowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
opOznienia;

f) za brak oznakowania prowadzonych robot:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokosci 2000 z1,

- za kazde nastgpne stwierdzenie uchybien, o ktéorych mowa wyzej w wysokosci

5000 zt.
Strony postanawiaja, ze niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, beda mogty
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar pienigznych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien
opOznienia staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczegty dzien opdznienia — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar pieni¢znych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powinna nastapi¢ w ciagu 14 dni
od daty ztozenia noty obciazeniowej.
Jezeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robot, Zamawiajacy moze potraci¢
kar¢ pienigzna z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary
za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt ani zaptaty
innych zobowiazan.



§18
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia $rodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢§ci umowy oraz za zabezpieczenie
przerwanych robot.
§19
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy;
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy;
¢) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
e) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajacego.
2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
postanowienia:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora od umowy odstapita,
¢) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.
4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 20
Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies$é
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§21

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t Wykonawca
jest zobowiazany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpowania na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby zamawiajacego

§22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w tresci umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§24
Integralna czg$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
2) projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 34478 Sadek - Kierz Niedzwiedzi,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) harmonogram rzeczowo - finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



